
สรุปภาพรวมผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

------------------------------------- 
 

 จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบญัญัติการจดัซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัได้มีการติดตามงบลงทุนในภาพรวม (ครุภัณฑ์ ที่ดนิสิง่ก่อสร้าง) ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,019,604,400 บาท รวม
ทั้งสิ้น 577 รายการ โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ 575 รายการคิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนรายการ สง่ผล
ให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลยัในภาพรวมเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบลงทนุจำแนกได้ดังนี้  

- ครุภัณฑ์ มีจำนวนทัง้สิน้ 560 รายการ วงเงิน 550,472,700 บาท ดำเนนิการจดัซื้อจัดจา้งได้ร้อยละ 100  
- ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง มีจำนวนทั้งสิน้ 17 รายการ วงเงิน 469,131,700 บาท ดำเนินการจดัซื้อ

จัดจ้างได้ 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของจำนวนรายการ คงเหลือ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.76 
ที่อยูร่ะหวา่งดำเนนิการและยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  

กระบวนการติดตามผลการจัดซือ้/จัดจ้าง มีดังนี้  
1) มหาวิทยาลยัมีการดำเนนิงานตดิตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้างจากหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน 
2) มหาวทิยาลยัมีคำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเรง่รัดตดิตามการใช้งบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อทำหน้าที่ติดตาม/แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
3) กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงาน

ถือปฏิบัติ  
4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานฯ คณะกรรมการเร่งรัดติดตาม

การใช้งบประมาณกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล และเมื่อพบปัญหาก็ร่วมกันหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาโดยเร็ว ทั้งนี้ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง 

ปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสรุปภาพรวม มีดังนี้   
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยยังคงมอียู่

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการปฏบิัติงานของหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก การทำงานเปน็รูปแบบทำงานที่
บ้าน (WFH) หรือสถานที่ทำงานเอกชนบางแห่งก็มีการหยุดการปฏิบัติงานเปน็ช่วง ๆ ที่มีการเกิดระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 อย่างหนัก จึงทำให้เกิดการทำงาน การประสานงานเปน็ไปลา่ชา้ไปจากเวลาตามปกติ ได้แก่ 
คนงานที่ปฏบิัติงานในโครงการก่อสร้างติดเชื้อโควิด จึงทำให้เกิดปัญหากับผู้รบัเหมาก่อสร้างไมส่ามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาได้ เป็นต้น  

2. ปัญหากระบวนการดำเนินงาน บางครั้งมีการยกเลิกการดำเนินงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้แก่ กรณมีีการอุทธรณ์เกิดข้ึนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการ
จัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือกรณีต้องยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากม ี
ผู้เสนอราคาเพยีงรายเดียว หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ จงึต้องมาทำการออกประกาศเชิญชวนใหม่อีก
คร้ัง เหล่านี้จึงทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น เป็นตน้  



3. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เก่ียวข้องบางฉบับได้ให้ผู้รับจ้างสามารถผ่อนผนัระยะเวลาการ
ส่งมอบของ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 จึงทำให้การส่งมอบงานลา่ชา้ออกไป  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
                     1. มหาวิทยาลัยได้กำกับดูแลติดตามเร่งรัดการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิดลงทุก
รายการของหน่วยงาน มีการประสานงานกับผู้ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยมีการสื่อสารกันทางไลน์  
   2. มหาวิทยาลัยไดน้ำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการโดยนำระบบ ERP มาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการติดตามผลการจัดซื้อจัดจา้งว่าหนว่ยงานได้ปฏิบตัิงานอยูข่ั้นตอนใด หากล่าช้าหรือมีปัญหาอุปสรรค 
มหาวิทยาลยัก็จะเข้าไปช่วยเหลอืประสานไปยังหน่วยงานนัน้โดยตรง เพื่อช่วยเหลือต่อไป 

   3. มหาวิทยาลัยได้กำชับเจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้องเร่งดำเนนิการจดัซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และให้
หน่วยงานพิจารณาการส่งมอบงานให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม 
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