



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

สำนักงานอธิการบดีได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัดและ 13 โครงการ สำหรับการติดตามและประเมินผล กำหนดให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามรอบของการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและติดตามงานของแต่ละหน่วยงาน

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) แบ่งเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1. การรายงานผลประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นการประเมินที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ว่ามีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่
2. การรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบนำไปดำเนินการว่ามีการดำเนินการหรือไม่ มีความก้าวหน้าหรือไม่ พบปัญหา อุปสรรค และมีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด มีการดำเนินการ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ในรอบ 6 เดือน จะเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนยังไม่มีประเมินผล
2. ผลการดำเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน โครงการทั้งหมด 13 โครงการ มีการดำเนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.62 ไม่มีการดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 เนื่องจาก จะมีแผนดำเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2565) ได้แก่

P7 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนบันทึกเสนอการเขียนหนังสือและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

P8 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดประชุมผ่าน Zoom ที่เป็นมาตรฐาน

ข. ผลการดำเนินงานจำแนกตามแผนงาน

แผนงานที่ 1 : การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน : ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด และ 8 โครงการ ดังนี้

(1) ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด : มีการดำเนินการ 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้

(ในรอบ 6 เดือน จะเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนยังไม่มีผลการประเมินผล)

KPI-1 มีแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 20 ปี (พ.ศ. 2565 - 2580)

KPI-2 มีแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2566 - 2570)

KPI-3 จำนวนระบบการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

KPI-4 ร้อยละจำนวนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีที่มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

KPI-5 จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้

(2) ผลการดำเนินการตามโครงการ : มีการดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 และยังไม่ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ดังนี้

- มีการดำเนินโครงการ คือ

P1 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี

P2 โครงการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดเก็บรายได้เข้ามหาวิทยาลัยหรือสวัสดิการ

P3 โครงการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการนิสิต (ประเภททุนการศึกษา)

P4 โครงการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการการขอใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

P5 โครงการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี

P 6 โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี

- ไม่มีการดำเนินโครงการ คือ

P7 โครงการจัดการความรู้ เรื่องการเขียนบันทึกเสนอการเกษียณหนังสือและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง

P8 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดประชุมผ่าน ZOOM ที่เป็นมาตรฐาน

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ : ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และ 5 โครงการ ดังนี้

1. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด : มีการดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้

(ในรอบ 6 เดือน จะเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนยังไม่มีผลการประเมินผล)

KPI-6 ร้อยละของผู้บริหารสายปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนา

KPI-7 ร้อยละของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีระดับปฏิบัติการขึ้นไปได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน IT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

KPI-8 ร้อยละของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีที่มีบุคลากรระดับปฏิบัติการขึ้นไป ได้รับการอบรม/พัฒนาตามสายงานอย่างน้อย ร้อยละ 80

KPI-9 ร้อยละของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตั้งแต่ 4 ขึ้นไป

2. ผลการดำเนินการตามโครงการ : มีการดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้

- มีการดำเนินโครงการ คือ

P9 โครงการพัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี

P10 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดีระดับปฏิบัติการขึ้นไป

P11 การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการขึ้นไป

P12 โครงการพัฒนาบุคลากรภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

P13 การพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

ดังมีรายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

(เอกสารหน้า 5 -11)

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

แผนงาน	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				โครงการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ		รายละเอียด
			ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	บรรลุ	ไม่บรรลุ		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
แผนงานที่ 1 :		5	5	-		8	6	2		
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน	4	ร้อยละ	100.00	-	ยังไม่ประเมินผล	ร้อยละ	75.00	25.00	เอกสารหน้า 5-9	
แผนงานที่ 2 :		4	4	-		5	5	-		
การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ	2	ร้อยละ	100.00	-	ยังไม่ประเมินผล	ร้อยละ	100.00	-	เอกสารหน้า 10-11	
รวมทั้งสิ้น		9	9	-		13	11	2		
2 แผนงาน	6	ร้อยละ	100.00	-	ยังไม่ประเมินผล	ร้อยละ	84.62	15.38	-	