

สรุปภาพรวมผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามงบลงทุนในภาพรวม (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 701,376,100 บาท รวมทั้งสิ้น 369 รายการ โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ครบทุกรายการส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบลงทุนจำแนกได้ดังนี้

- ครุภัณฑ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 346 รายการ วงเงิน 313,015,000 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 23 รายการ วงเงิน 388,361,100 บาท

กระบวนการติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- 2) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม/แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- 3) กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้หน่วยงาน ถือปฏิบัติ
- 4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานฯ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล และเมื่อพบปัญหาที่ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ทั้งนี้ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสรุปภาพรวม มีดังนี้

สถานการณ์ภายนอก

◆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์ภายนอกทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไปจากเวลาตามปกติ

◆ เมื่อช่วงเวลาเดือนมีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2563 ประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การปฏิบัติงานเป็นลักษณะการทำงานที่บ้าน (Work from home) ทำให้การดำเนินงานไม่สะดวก ไม่มีความคล่องตัว ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

แนวทางการแก้ไขปัญหา

- มหาวิทยาลัยได้กำกับดูแลติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด
- มหาวิทยาลัยได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และให้หน่วยงานพิจารณาการส่งมอบงานให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม