

สรุปภาพรวมผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามงบลงทุนในภาพรวม (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,053,635,000 บาท รวมทั้งสิ้น 476 รายการ โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ 475 รายการคิดเป็นร้อยละ 99.79 ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบลงทุนจำแนกได้ดังนี้

- ครุภัณฑ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 433 รายการ วงเงิน 451,023,600 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 43 รายการ วงเงิน 602,611,400 บาท

กระบวนการติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้างจากหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน
- 2) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม/แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- 3) กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
- 4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานฯ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล และเมื่อพบปัญหาที่ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ทั้งนี้ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสรุปภาพรวม มีดังนี้

สถานการณ์ภายนอก

◆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดสถานการณ์ภายนอกประเทศไทยเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนักตลอดปี ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นรูปแบบทำงานที่บ้าน (WFH) หรือบางหน่วยงานก็มีการหยุดการปฏิบัติงานในช่วงที่มีการเกิดระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างหนัก จึงทำให้เกิดการทำงาน การประสานงานเป็นไปอย่างล่าช้า ล่าช้า ไปจากเวลาตามปกติ

สถานการณ์ภายใน

◆ บางรายการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน มีความล่าช้าของเอกสารที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น พัสดุดบางรายการมีคุณลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตงาน เพื่อที่จะให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์

◆ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องที่ออกฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น มีความละเอียดซับซ้อนของข้อมูล ก่อให้เกิดปัญหาในการตีความของผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องใช้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

- มหาวิทยาลัยได้กำกับดูแลติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิดลงทุกรายการของหน่วยงาน มีการประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยมีการสื่อสารกันทางไลน์ในระหว่างที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ด้วย
 - มหาวิทยาลัยได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการโดยนำระบบ ERP มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติงานอยู่ขั้นตอนใด หากล่าช้าหรือมีปัญหาอุปสรรค มหาวิทยาลัยก็จะเข้าไปช่วยเหลือประสานไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรง เพื่อช่วยเหลือต่อไป
 - มหาวิทยาลัยได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และให้หน่วยงานพิจารณาการส่งมอบงานให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
 - ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างควรศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
-